CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ

Empreendimento: Construção Centro Comunitário Área Nova

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.139,60	100,00	100,00										
2	FUNDAÇÕES	736,33	100,00	100,00										
3	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	43.000,00			100,00	100,00								
4	ESTRUTURA CONVENCIONAL	12.162,84			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	235,19			100,00	100,00								
6	ALVENARIA	10.722,50					100,00	100,00						
7	REVESTIMENTOS	9.017,29					50,00	50,00	50,00	100,00				
8	PISO EM GERAL	16.346,99					100,00	100,00						
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.844,75							100,00	100,00				
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	418,77							100,00	100,00				
11	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.608,23							100,00	100,00				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.256,26	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
13	VERGAS E CONTRA-VERGAS	1.245,98					60,00	60,00	40,00	100,00				
14	PEITORIL	568,41							100,00	100,00				
15	ESQUADRIAS - BANHEIROS E COZINHA	4.876,46							100,00	100,00				
16	COBERTURA - FORRO BANHEIROS E COZINHA	1.813,39							100,00	100,00				
17	LIMPEZA	514,56							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**4,37**	**4,37**	**41,67**	**46,04**	**32,91**	**78,94**	**21,06**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	124.507,55	5.440,00		51.880,68		40.971,21		26.215,67					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**124.507,55**	**5.440,00**		**51.880,68**		**40.971,21**		**26.215,67**					
	ACUMULADO (R$)		**5.440,00**		**57.320,67**		**98.291,88**		**124.507,55**					

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 15 de janeiro de 2021
Data