CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	691,88	0,43%	100,00%								100,00%
				691,88								R$ 691,88
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	13.446,27	8,31%	32,00%	68,00%							100,00%
				4.302,81	9.143,46							R$ 13.446,27
3	ALVENARIA	41.693,86	25,78%		50%	50,00%						100,00%
					20.846,93	20.846,93						R$ 41.693,86
4	PISO EM GERAL	87.403,55	54,05%			100%						100,00%
						87.403,55						R$ 87.403,55
5	IMPERMEAILIZAÇÃO	14.545,37	8,99%		10,00%		90%					100,00%
					1.454,54		13.090,83					R$ 14.545,37
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.942,62	2,44%	100%								100,00%
				3942,62								R$ 3.942,62
Valores Totais		161.723,55	100,00%	8.937,31	31.444,93	108.250,48	13.090,83					161.723,55
				5,526%	19,444%	66,936%	8,095%					100,00%
				5,53%	24,97%	91,91%	100,00%					100,00%

Campo Erê, 24 de fevereiro de 2023.

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC