# CRONOGRAMA

**Obra**: **FECHAMENTO DE ESCOLA - MURO** **CEM JOÃO TELLES PADILHA**
**Município**: **Campo Erê - SC**
**Endereço**: **Rua Bandeirantes esq. com a Rua Coronel Bertaso e Rua Dionisio Cerqueira**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 804,62 | 3,27% | 100,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | 804,62 | | | | | | | | **R$ 804,62** |
| 2 | FUNDAÇÕES | 6.348,51 | 25,83% | 100,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | 6.348,51 | | | | | | | | **R$ 6.348,51** |
| 3 | SUPERESTRUTURA | 5.015,94 | 20,41% | 100,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | 5.015,94 | | | | | | | | **R$ 5.015,94** |
| 4 | ALVENARIA | 4.297,48 | 17,49% | 100,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | 4.297,48 | | | | | | | | **R$ 4.297,48** |
| 5 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 4.333,04 | 17,63% | 100,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | 4.333,04 | | | | | | | | **R$ 4.333,04** |
| 6 | PINTURA | 3.273,42 | 13,32% | 100,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | 3.273,42 | | | | | | | | **R$ 3.273,42** |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | 503,19 | 2,05% | 100,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | 503,19 | | | | | | | | **R$ 503,19** |
| Valores totais | | **24.576,18** | **100,00%** | **24.576,18** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24.576,18** |
| | | | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

CAMPO ERÊ-SC, 25 DE MAIO DE 2023

JOCELITO ANTONIO ZANON
ARQ. E URB. - CAU A96027-6

JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068

Assinado de forma digital por JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068
Dados: 2023.06.02 14:51:37 -03'00'