CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Projeto Quadra de Areia Padrão Data Base: 05/2023

Município de Campo Erê/SC

Data: 05/07/2023

						TOTAL
ITEM.	Disc. De serviços	%	Valor Obras Serviços R$	**30dias**	**60dias**	**R$**
				%	**%**	
1	Serviços Preliminares	4,41%	**2.294,00**	100%		**100%**
				2.294,00		**2.294,00**
2	Pavimentação	22,92%	**11.923,10**	100%		**100%**
				11.923,10		**11.923,10**
3	Mureta	21,56%	**11.218,30**	100%		**100%**
				11.218,30		**11.218,30**
4	Alambrado	51,11%	**26.595,67**		100%	**100%**
					26.595,67	**26.595,67**
	TOTAL R$ Acumulado	**100%**	**R$ 52.031,07**	**25,97%**	**74,03%**	**100%**
				25.435,40	**26.595,67**	
					Total	**R$52.031,07**

Campo Erê-SC, 30 de julho de 2023.

JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068

Assinado de forma digital por JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068
Dados: 2023.08.03 10:53:48 -03'00'

JOCELITO ANTONIO ZANON
ARQ. E URB. - CAU A96027-6

25.435,40
26.595,67
52.031,07