CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	768,75	0,69%	100,00%						100,00%
				768,75						R$ 768,75
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES	19.498,84	17,38%	100,00%						100,00%
				19.498,84						R$ 19.498,84
3	ALVENARIA	7.664,13	6,83%		100,00%					100,00%
					7.664,13					R$ 7.664,13
4	BARRACÃO PRÉ-FABRICADO INCLUSO COBERTURA	61.500,00	54,82%	60,00%	40,00%					100,00%
				36.900,00	24.600,00					R$ 61.500,00
5	PISO EM GERAL	22.744,79	20,28%		100,00%					100,00%
					22.744,79					R$ 22.744,79
Valores Totais		112.176,52	100,00%	57.167,60	55.008,93	-	-			112.176,52
				50,962%	49,038%					100,00%
				50,96%	100,00%					100,00%

Campo Erê, 18 de outubro de 2023.

HELIO VIGANO JUNIOR:98148281904

Assinado de forma digital por HELIO VIGANO JUNIOR:98148281904
Dados: 2023.12.21 11:20:33 -03'00'

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC