CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA COBERTURA GINÁSIO JOÃO TELLES PADILHA
Município: Campo Erê - SC
Endereço: Rua Dionísio Cerqueira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	691,88	0,69%	100,00%							100,00%
				691,88							R$ 691,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.339,80	46,25%	50,00%	50,00%						100,00%
				23.169,90	23.169,90						R$ 46.339,80
3	ESQUADRIAS	17.899,77	17,86%	50,00%	50,00%						100,00%
				8.949,89	8.949,89						R$ 17.899,77
2	COBERTURA	35.265,30	35,20%	50,00%	50,00%						100,00%
				17.632,65	17.632,65						R$ 35.265,30
Valores totais		**100.196,75**	100,00%	50.444,32	49.752,44	-	-	-	-	-	**100.196,75**
				50,35%	49,65%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,00%
				50,35%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Campo Erê, 25 de fevereiro de 2024.

HELIO VIGANO JUNIOR:98148281904

Assinado de forma digital por HELIO VIGANO JUNIOR:98148281904
Dados: 2024.02.28 14:25:06 -03'00'

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC