CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA COBERTURA GINÁSIO JOÃO TELLES PADILHA
Município: Campo Erê - SC
Endereço: Rua Dionísio Cerqueira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	691,87	0,84%	100,00%							100,00%
				691,87							R$ 691,87
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.341,50	56,31%	50,00%	50,00%						100,00%
				23.170,75	23.170,75						R$ 46.341,50
3	ESQUADRIAS	17.899,76	21,75%	50,00%	50,00%						100,00%
				8.949,88	8.949,88						R$ 17.899,76
2	COBERTURA	17.364,08	21,10%	50,00%	50,00%						100,00%
				8.682,04	8.682,04						R$ 17.364,08
Valores totais		**82.297,21**	100,00%	41.494,54	40.802,67	-	-	-	-	-	**82.297,21**
				50,42%	49,58%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,00%
				50,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Campo Erê, 25 de fevereiro de 2024.

HELIO VIGANO JUNIOR:98148281904

Assinado de forma digital por HELIO VIGANO JUNIOR:98148281904
Dados: 2024.06.06 10:14:48 -03'00'

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC