CRONOGRAMA AMPLIAÇÃO

Obra: AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO
Município: Campo Erê - SC
Endereço: Rua Prefeito João Telles Padilha

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.625,04	19,38%	100,00%									100,00%
				22.625,04									R$ 22.625,04
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	8.690,87	7,44%	100,00%									100,00%
				8.690,87									R$ 8.690,87
3	COBERTURA	11.592,41	9,93%		100,00%								100,00%
					11.592,41								R$ 11.592,41
4	ESQUADRIAS	5.957,93	5,10%	100,00%									100,00%
				5.957,93									R$ 5.957,93
5	REVESTIMENTOS	9.446,98	8,09%	50,00%	50,00%								100,00%
				4.723,49	4.723,49								R$ 9.446,98
6	REVESTIMENTOS PAREDES E PISOS	32.968,45	28,24%		100,00%								100,00%
					32.968,45								R$ 32.968,45
7	PINTURA	3.694,58	3,16%	100,00%									100,00%
				3.694,58									R$ 3.694,58
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.628,45	1,39%	100,00%									100,00%
				1.628,45									R$ 1.628,45
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.226,93	8,76%		100,00%								100,00%
					10.226,93								R$ 10.226,93
10	LOUÇAS E METAIS	3.104,53	2,66%	100,00%									100,00%
				3.104,53									R$ 3.104,53
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.413,76	2,07%			100,00%							100,00%
						2.413,76							R$ 2.413,76
12	FORRO PVC	3.656,05	3,13%		100,00%								100,00%
					3.656,05								R$ 3.656,05
													R$ 0,00
13	SERVIÇOS FINAIS	757,60	0,65%		100,00%								
					757,60								

Valores totais	**116.763,55**	100,00%	50.424,89	63.924,93	2.413,76	-	-	-	-	-	-	**116.763,58**
			43,19%	54,75%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**100,00%**
			43,19%	97,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**100,00%**

CAMPO ERÊ-SC, 08 DE AGOSTO DE 2025.

HELIO VIGANO JUNIOR:98148281904

Assinado de forma digital por HELIO VIGANO JUNIOR:98148281904
Dados: 2025.08.18 10:33:09 -03'00'

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC