CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Projeto Quadra de Areia Padrão Data Base: 05/2025

Município de Campo Erê/SC

Data: 03/07/2025

						TOTAL
ITEM.	Disc. De serviços	%	Valor Obras Serviços R$	**30dias**	**60dias**	**R$**
				%	**%**	
1	Serviços Preliminares	4,08%	**2.177,93**	100%		**100%**
				2.177,93		**2.177,93**
2	Pavimentação	27,06%	**14.435,20**	100%		**100%**
				14.435,20		**14.435,20**
3	Mureta	21,81%	**11.634,48**	100%		**100%**
				11.634,48		**11.634,48**
4	Alambrado	47,05%	**25.103,40**		100%	**100%**
					25.103,40	**25.103,40**
	TOTAL R$ Acumulado	**100%**	**R$ 53.351,00**	**52,95%**	**47,05%**	**100%**
				28.247,61	**25.103,40**	
					Total	**R$53.351,00**

Campo Erê-SC, 03 de julho de 2025.

JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068

Assinado de forma digital por JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068
Dados: 2025.07.03 15:56:21 -03'00'

JOCELITO ANTONIO ZANON
ARQ. E URB. - CAU A96027-6

28.247,61
25.103,40
53.351,00