CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA E AMPLIAÇâÃO DA ESCOLA MARIA NELLY TRAPP CATUSSO — 608,94m² Reforma
Município: Campo Erê - SC — 53,33m² Ampliação
Endereço: Rua Vereador Darci José Roman — TOTAL **662,27m²**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	1.448,94	0,28%	100,00%						100,00%
				1.448,94						R$ 1.448,94
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	160.981,09	31,05%	50,00%	45,00%	5,00%				100,00%
				80.490,55	72.441,49	8.049,05				R$ 160.981,09
3	ESQUADRIAS	35.630,20	6,87%				50,00%	50,00%		100,00%
							17.815,10	17.815,10		R$ 35.630,20
4	COBERTURA	167.760,92	32,36%			40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
						67.104,37	50.328,28	50.328,28		R$ 167.760,92
5	FORRO E BEIRAL	72.390,80	13,96%				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
							21.717,24	21.717,24	28.956,32	R$ 72.390,80
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	23.974,18	4,62%	30,00%	30,00%				40,00%	100,00%
				7.192,25	7.192,25				9.589,67	R$ 23.974,18
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.318,90	2,95%		20,00%	40,00%	10,00%	10,00%	20,00%	100,00%
					3.063,78	6.127,56	1.531,89	1.531,89	3.063,78	R$ 15.318,90
8	PINTURA GERAL DA OBRA	34.602,83	6,67%						100,00%	100,00%
									34.602,83	R$ 34.602,83
9	LIMPEZA FINAL	6.318,18	1,22%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
					1.263,64	1.263,64	1.263,64	1.263,64	1.263,64	R$ 6.318,18
										R$ 0,00
Valores totais		**518.426,04**	100,00%	89.131,74	83.961,16	82.544,62	92.656,14	92.656,14	77.476,24	**518.426,04**
				17,19%	16,20%	15,92%	17,87%	17,87%	14,94%	100,00%
				17,19%	33,39%	49,31%	67,18%	85,06%	100,00%	100,00%

CAMPO ERÊ-SC, 03 DE DEZEMBRO DE 2025

JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068
Assinado de forma digital por JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068
Dados: 2025.12.03 10:54:35 -03'00'

JOCELITO ANTONIO ZANON
ARQ. E URB. CAU A 96027-6