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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25

1. Pavimentação Rua Mato Grosso  252.935,34 % Período: 14,75% 42,66% 42,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  851,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  29.625,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO FIO  21.059,75 % Período: 21,48% 39,26% 39,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  199.255,80 % Período: 1,15% 50,00% 48,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. LIMPEZA  2.142,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 14,75% 42,66% 42,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 37.296,54 107.895,90 107.742,90 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37.296,54 107.895,90 107.742,90 - - - - - - - - - 

%: 14,75% 57,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 37.296,54 145.192,44 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37.296,54 145.192,44 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 252.935,34 

Local Responsável Técnico

Nome: Hélio Viganó Júnior

CREA/CAU: 053723-3/SC

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Trecho: Rua Damo - Rua Operário - Rua Nossa Senhora da Saúde

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Campo Erê Orçamento Calçamento Rua Alagoas Trecho II

Campo Erê - SC

0

Total:    R$ 252.935,34

Item Descrição
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