

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO
LOCAL: LINHA SÃO BRÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO BARRACÃO						
SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Valor R\$
FUNDAÇÃO	21.722,93					R\$21.809,36
	100%					
SUPRAESTRUTURA	30.777,96					R\$35.092,48
	100%					
COBERTURA	19.756,18					R\$19.773,78
	100%					
VALORES SIMPLES	R\$72.257,07					R\$76.675,62
% SIMPLES	94,24%					
VALORES ACUMULADOS	R\$72.257,07					100,00%
% ACUMULADO	94,24%					

Campo Erê, 25 de novembro de 2024.

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC