
OBRA: EXTENSÃO REDE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA

LOCAL: RUA SEM NOME, COHAB, CAMPO ERÊ

MUNICÍPIO: CAMPO ERÊ/SC

S1 Acum. S2 Acum. S3 Acum. S4 Acum.

1 Execução das redes MT e BT 186.461,26R$     85,92%

1.1 Assentamento postes 58.044,17R$       31,13% 100,00 100,00

1.2 Estruturas MT e BT 33.812,25R$       18,13% 100,00 100,00

1.3 Instalação transformadores 36.800,01R$       19,74% 100,00 100,00

1.4 Cabeamento MT e BT e iluminação pública 57.804,83R$       31,00% 100,00 100,00

2 Aceitação Celesc 30.554,85R$       14,08% 100,00 100,00

R$ 217.016,11 100,00%

Campo Erê(SC), janeiro de 2024

_______________________________________
MAURO DAGOSTIN

Eng. Eletricista - CREA/SC 104349-0

Fiscalização - AMERIOS

 R$ 217.016,11

100,00%

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 58.044,17  R$ 128.656,43  R$ 186.461,26

TOTAL ACUMULADO (%) 26,75% 59,28% 85,92%

 R$ 30.554,85TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 58.044,17  R$ 70.612,26  R$ 57.804,83

TOTAL SIMPLES (%) 26,75 % 32,54 % 26,64 % 14,08 %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
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